

МБОУ «Малоимышская СОШ» Ужурского района Красноярского края

Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества работы по итогам независимой оценки
за отчетный период сентябрь 2017 г - декабрь 2018 г.

№	Наименование мероприятия	Основание реализации (результат НОК)	Планируемый срок реализации	Планируемый результат	Отметка о выполнении (что конкретно)	Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия	Причины невыполнения или частичного выполнения
1.	Улучшение условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся	п. 2.2 (в 1, 2 АРШ; в 3,4,5 Ашср; в 1,2,3 Аштст.)	до 31.07.2018 г. до 31.07.2020 г.	Приведение температурного режима в спортивном зале в соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10	Выполнена замена оконных блоков во всем здании школы (100%) Установлена модульная котельная.	Замена оконных блоков в спортивном зале. Капитальный ремонт кровли здания школы	Не осуществлена замена кровли, отсутствие финансирования (заявка и смета составлены).
2.	Улучшение организации питания	п. 2.2 (в 1, 2 АРШ; в 3,4,5 Ашср;	до 07.10 2017 г.	Охват качественным горячим	Организована работа буфета. Охват питанием	100 % обучающихся	-

	обучающихся	в 1,2,3 Ашт.)		питанием обучающихся школы	100%	охвачены горячим питанием	
3.	Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися	п. 2.3, 2.4, 2.5.в ЧЛН, в 3 АРШ	до 01.10. 2017 г.	Создание школьного НОУ (научное общество учащихся) Реализация проектов обучающихся.	Ежегодно реализуются проекты: «Юный фермер» 20%, «Территория - 2020» -8%, «Мое Красноярье» - 5%, «Малая родина» - 5%, «Летняя радуга» 58%, «Шаг на встречу» - 5%. Реализуются план работы с одаренными детьми – 10%.	20 % учащихся являются членами НОУ Участие обучающи хся школы в муниципал ьном этапе краевого конкурса «Я гражданин России»; в краевом этапе всероссийс кого конкурса «Мое Красноярье ».	

4.	Повышение качества дополнительного образования в МБОУ «Малоимышская СОШ»	п. 2.3, 2.4, 2.5 в ЧЛН, в 3 АРШ	до 31.05.2018 г.	Разработка и реализация модели внеурочной деятельности МБОУ «Малоимышская СОШ»	Организована внеурочная занятость: «Сад и огород», «Урожай на подоконнике», «Сельский дворик», «Мир танца», «Волшебный мир театра». Вовлеченность – 56% . Обеспечена работа школьного ФСК «Волейбол», «Подвижные игры», «Пионербол», «Шашки», «Самбо». Вовлеченность 44%. Реализуются программа воспитания на всех уровнях образования, охват 100%. Педагоги имеют	100 % обучающихся участвуют во внеурочной деятельности	
----	--	---------------------------------	------------------	--	--	--	--

					соответствующий уровень квалификации.		
5.	Повышение качества оказание психолого – педагогической помощи обучающимся	п. 2.6 в ЧЛН	до 31.05.2018 г.	Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. Реализация плана работы школьного ПМПК.	Обеспечена нормативно - правовая база сопровождения обучающихся и родителей. План работы школьного ПМПК реализуется в полном объеме, 100% обучающихся, нуждающихся в помощи получают ее.	100 % обучающи хся , имеющих необходим ость оказания психолого – педагогиче ской помощи, получают ее.	
6	Повышение качества оказание медицинской помощи обучающимся	п. 2.6 в ЧЛН	до 31.05.2018 г.	Проведены все плановые медицинские осмотры, профилактически е прививки в соответствии с Календарем прививок	Медицинские осмотры и вакцинация проводятся в срок. План мероприятий по программе «Доступная среда» выполнен на 20% - сделан пандус, автобус	100 % обучающи хся имеют возможнос ть получить медицинск ую помощь	Причины невыполнени я плана «Доступная среда» – отсутствие финансирова ния.

					оборудован маячком безопасности.		
7.	Улучшение условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов	п..2.5 (п.2.7 в ЧЛН)	до 01.10. 2017 г.	Реализация плана мероприятий по Программе «Доступная среда»	Разработаны и реализуются в полном объеме адаптированные программы для учащихся с ОВЗ, УО., осуществлена 100% подготовка кадров. Безбарьерный доступ обеспечен. 100% учащихся обеспечены учебной литературой.	Наличие безбарьерного доступа на 1 этаж школы (пандус)	
8.	Благоустройство территории образовательной организации	п.2.6 (п.2.8 в ЧЛН)	до 31.08.2018 г.	Работа по проекту «На площадке взрослые и дети»	Запущена и функционирует модульная котельная, разбиты цветники, реставрирован памятник И.В. Глущенко, обновлена игровая	Благоустроена площадка для бадминтона	

					площадка, обновлена площадка по биатлону.		
9.	Совершенствование системы оценивания достижений обучающихся.	п.3.4 в 6 Ашср	до 31.08.2018 г.	Постоянно действующий семинар « Новая система оценки качества образовательной деятельности»	Ежегодно проводится постоянно действующий семинар «Повышение качества образования», имеющий направленность в зависимости от дефицитов педагогов. Приведена в соответствие с новыми требованиями ВСОКО. Реализуется краевая практика «Поддерживающее обучение в образовательной организации	75 % учителей владеют новыми техниками оценивания 100% - использую т в практике критерии предметного оценивания.	

					как средство достижения новых образовательных результатов», опирающаяся на новые техники оценки на уроках. Организован внутришкольный контроль, в том числе индивидуальных результатов учащихся (Портфолио). Проведено собрание для родителей «Школьная система оценки».		
10 .	Повышение профессиональной компетентности педагогов	п.3.10	до 01.01. 2019. г.	Увеличение доли педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение высшей квалификационн	100% педагогов имеют квалификацию. 15% - высшая категория, 55% - первая категория, 30% - соответствие. На	25 % педагогических работников аттестованы на высшую квалифика	

				ой категории	10% повысился уровень квалификации на высшую категорию.	ционную категорию.	
11.	Материально-техническое оснащение школы.	п.4.1 (в 13.Арш)	до 01.09.2018 г.	Приобретение оборудования, необходимого для использования в образовательном процессе.	Приобретены доски в кабинеты литературы, технологии, обеспечены компьютерами 2 кабинета, кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Устранены предписания Роспотребнадзора: замена полов, трапа канализации, капитальный ремонт канализации водоснабжения, встроен кабинет для мойки и хранения	Приобретены и используется в образовательном процессе проекторы в кабинетах физики, истории, русского языка; классные доски в кабинеты истории, информатики.	

					корнеплодов. Приобретен мармит.		
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--